

Утверждено
Приказом № 52 от 30.01.2023г
заведующий МОУ детского сада № 241
М.Н. Алентьева

Дорожная карта по введению и реализации ФОП ДО

Мероприятие	Срок	Ожидаемые результаты	Ответственные	Подтверждающий документ
1. Организационно-управленческое обеспечение				
Организация и проведение педагогических советов, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Январь 2023г Март 2023г Май 2023г Август 2023г	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Старший воспитатель Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Протоколы
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Январь 2023г	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий Алентьева М.Н.	Приказ
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Январь 2023г	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Заведующий Алентьева М.Н.	Приказ
Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО). Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	По мере необходимости	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО	Заведующий Алентьева М.Н.	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Определение необходимых изменений для обеспечения оснащённости ДОУ с учётом требования ФОП ДО	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Проект ОП детского сада с учетом ФОП ДО	Август	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение				

Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Январь		Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
3.Кадровое обеспечение				
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Справка, график повышения квалификации Удостоверения о повышении квалификации,
Организация консультаций педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Весь период	Ликвидация затруднений	Заведующий Алентьева М.Н., старший воспитатель Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Консультации.
4. Методическое обеспечение				
Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы)	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП	Март-май	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	Старший воспитатель, Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Методические материалы

			Рабочая группа	
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март-май	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	Старший воспитатель, Педагог-психолог, Учитель-логопед	Методические материалы
Разработать и утвердить рабочие программы педагогов и специалистов	Апрель-август	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	Педагоги	Наличие программ
5. Информационное обеспечение				
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	сентябрь	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	заведующий Алентьева М.Н.	Протоколы
Размещение на сайте и соцсетях ДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Январь-август	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Заведующий, администратор сайта	Информация на сайте

Утверждено
приказом № 52 от 30.01.2023г
заведующий МОУ детского сада № 241
М. Н. Алентьева

Дорожная карта по введению и реализации ФАОП ДО

Мероприятие	Срок	Ожидаемые результаты	Ответственные	Подтверждающий документ
1. Организационно-управленческое обеспечение				
Организация и проведение педагогических советов, посвященные вопросам подготовки к применению ФАОП ДО	Январь 2023г Март 2023г Май 2023г Август 2023г	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФАОП ДО	Старший воспитатель Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Протоколы
Создание рабочей группы по подготовке введения ФАОП ДО	Январь 2023г	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий Алентьева М.Н.	Приказ
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФАОП ДО	Январь 2023г	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФАОП ДО	Заведующий Алентьева М.Н.	Приказ
Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования (на соответствие требованиям ФАОП ДО). Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	По мере необходимости	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФАОП ДО	Заведующий Алентьева М.Н.	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Определение необходимых изменений для обеспечения оснащённости ДОУ с учётом требования ФАОП ДО	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Проект АОП детского сада с учетом ФАОП ДО	Август	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФАОП ДО	Рабочая группа	Проект обновленных АОП
2. Нормативно-правовое обеспечение				

Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФАОП	Январь		Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФАОП
3.Кадровое обеспечение				
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФАОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФАОП ДО	Старший воспитатель Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Справка, график повышения квалификации Удостоверения о повышении квалификации,
Организация консультаций педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФАОП ДО	Весь период	Ликвидация затруднений	Заведующий Алентьева М.Н., старший воспитатель Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Консультации.
4. Методическое обеспечение				
Создание банка методических материалов по ФАОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы)	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФАОП ДО	Старший воспитатель Чернышкова Т.В. Кравцова Н.Н.	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФАОП	Март-май	Обеспечение научно-методического сопровождения	Старший воспитатель, Чернышкова Т.В.	Методические материалы

		перехода и внедрения ФАОП ДО	Кравцова Н.Н. Рабочая группа	
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март-май	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФАОП ДО	Старший воспитатель, Педагог-психолог, Учитель-логопед	Методические материалы
Разработать и утвердить рабочие программы педагогов и специалистов	Апрель-август	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФАОП ДО	Педагоги	Наличие программ
5. Информационное обеспечение				
Провести родительские собрания, посвященные применению ФАОП ДО	сентябрь	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФАОП ДО	заведующий Алентьева М.Н.	Протоколы
Размещение на сайте и соцсетях ДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФАОП ДО	Январь-август	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФАОП ДО	Заведующий, администратор сайта	Информация на сайте